

## TISKOVÁ ZPRÁVA – REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ LÉČEBNÉ REHABILITACE

Nemocnice v rámci generelu rozvoje plánovala dlouhodobě rozšíření lůžkové rehabilitace z původních 18 na 28 lůžek, proto po uvolnění lamely na 4. patře (původně oddělení interny) byl připraven projekt na modernizaci těchto prostor. V prvotních úvahách se uvažovalo o přestěhování stávající rehabilitace z 3. patra a doplnění o 10 lůžek, projekt byl ale postupně aktualizován na současný stav, který Vám dnes rádi představíme.

V původním harmonogramu jsme uvažovali o délce realizace 14 týdnů (10 týdnů stavba, 4 týdny na dokončení navazujících technologií, úklid, nastěhování), ale vzhledem k přerušení stavby z důvodu instalace stropního zvedacího a transportního zařízení byl projekt opožděn o cca 7 týdnů (výběr, výběrové řízení na nákup, statický posudek, stavební příprava). Důvodem byla změna typu zvedacího zařízení, a tedy i následně složitější příprava včetně zajištění statického posudku a dodatečné stavební připravenosti. Této změně předcházely ještě další referenční návštěvy našich zdravotníků v jiných nemocnicích a další odborné diskuze spojené se spektrem námi poskytované rehabilitační péče.

Celkové náklady budou vyčísleny po obdržení posledních vyúčtování a faktur, předpoklad je 13,5 mil. Kč včetně DPH za stavební úpravy, vybavení (zejména nábytkem), zdravotnickou v podobě 14 nových speciálních lůžek a komunikačního systému CODACO sestra-pacient, zvedací a transportní systém, dílčí rozvody medi-plynů a projektovou dokumentaci.

Projekt se podařilo realizovat díky finanční podpoře Libereckého kraje formou příplatku mimo základní kapitál ve výši 9 mil. Kč, dále pak nemocnice ve svém finančním plánu vyčlenila dalších 4,5 mil. Kč z fondu oprav a investic.

V České Lípě 10. 5. 2023